Starostwo Powiatowe w Nisku .shizy wylacznie do uzytku
stuzbowego”

PK.1711.3.2014
PROTOKOL

z kontroli doraznej przeprowadzonej w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nisku,
ul. Sandomierska 6a

Dzialajac na podstawie upowaznienia Starosty Nizanskiego 2z dnia
24 wrzesnia 2014 r. Nr ON.077.98.2014 Pelnomocnik ds. kontroli w Starostwie
Powiatowym w Nisku przeprowadzit w dniach od 25 wrzesnia 2014 r. do
29 wrzesnia 2014 r. kontrole dorazng w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nisku, ktora
miala na celu wyjasnienie przyczyn niewykorzystania srodkow w ramach projektu pt:
,Drogowskaz na zatrudnienie” Poddzialanie 6.1.1 Europejskiego Funduszu
Spolecznego realizowanego w okresie od 1 wrzesnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielity osoby odpowiedzialne za realizacje
projektu. Ustalenia kontroli zawarte sa w niniejszym protokole.

Glownym celem projektu bylo podniesienie poziomu aktywnosci zawodowej
przez 118 sposrod 130 osob bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nisku
umozliwiajace powrot 1 wkroczenie na otwarty rynek pracy do konca sierpnia 2014 r.
Z wniosku o dofinansowanie projektu wynika, iz gldéwnym problemem na ktéry mial
oddzialywa¢ projekt byt brak lub niedostosowanie kwalifikacji bezrobotnych oraz
trudnosci w integracji bezrobotnych z rynkiem pracy, wynikajace z wysokiego
poziomu bezrobocia, braku kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego 0sob
zarejestrowanych w PUP w Nisku. Cele szczegdtowe projektu to:

1) uzyskanie do konca 2014 r. zatrudnienia przez 40 oséb zarejestrowanych
w PUP w Nisku jako osoby bezrobotne,

2) wzrost umiejgtnosci poruszania si¢ po rynku pracy i wzmocnienie
aktywnych postaw u 90 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nisku,
prowadzace do powrotu i wkroczenia na otwarty rynek pracy do kofica
sierpnia 2014 r.,

3) zdobycie nowych i aktualizacja posiadanych kwalifikacji zawodowych do
konca sierpnia 2014 r. przez 35 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
w Nisku,

4) uzyskanie praktycznych umiej¢tnosci i doswiadczenia zawodowego przez
64 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Nisku, skierowane
w projekcie na staz do konca 2014 r.,

5) nabycie doswiadczenia zawodowego 1 kwalifikacji przez 40 o0s6b
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nisku poprzez odbycie prac
interwencyjnych do konca sierpnia 2014 r.
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Zadania realizowane przez Powiatowy Urzad Pracy w Nisku wynikajace z zalozen
wniosku to: zaj¢cia aktywizacyjne, szkolenia, staze, prace interwencyjne.

Uczestnikami projektu byly osoby zamieszkale na terenie powiatu nizanskiego
i zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Nisku, w tym znajdujace si¢ w szczegdlnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidywal wsparcie dla 130 oséb
bezrobotnych, w tym 75 oséb dtugotrwale bezrobotnych.

Faktyczna realizacja zadan z wniosku:

Zadania do zrealizowania Zatozenia z wniosku Realizacja wniosku

Zajgcia aktywizacyjne 100 osob 100 0s6b

Szkolenia 43 osoby 50 o0séb  skierowanych,
46 0sob ukonczylo szkolenia

Staze 80 os6b 81 o0sob  skierowanych,
79 0s6b ukonczyto staz

Prace interwencyjne 50 oséb 56 0s6b  skierowanych,
54 osoby zakonczyly prace
interwencyjne

Uczestnicy projektu obowigzkowo objgci byli podwdéjnym wsparcie: zajecia
aktywizacyjne 1 szkolenia oraz staz lub prace interwencyjne. Tlo$¢ o0sob
uczestniczacych w poszczegolnych formach wsparcia w podziale na poszczegdlne
okresy realizacji projektu przedstawia ponizsza tabela:

Zajecia Szkolenia | Staze | Prace

aktywizacyjne interwencyjne
01.09.12-30.11.2012 25 4 17 |7
01.12.2012-31.12.2012 6 0 6 1
01.01.2013-31.03.2013 36 1 22 14
01.04.2013-30.06.2013 30 7 25 9
01.07.2013- 30.09.2013 0 13 46 1
01.10.2013- 31.12.2013 0 12 1 15
01.01.2014-31.03.2014 0 13 4 9
01.04.2014- 30.06.2014 3 0 0 0
01.07.2014-31.08.2014 0 0 0 0
Razem 100 50 81 56

Projekt pt: ,,Drogowskaz na zatrudnienie” Poddziatanie 6.1.1 Europejskiego
Funduszu Spotecznego realizowany byl w okresie od 1 wrzesnia 2012 r. do
31 sierpnia 2014 r. Powiatowy Urzad Pracy w Nisku w okresie realizacji projektu
mogt wykorzysta¢ Srodki finansowe w wysokosci 1.762.778,73 zi. Wykorzystanie
srodk6éw finansowych pochodzacych z projektu przedstawia ponizsza tabela:

ot (7




nYSIN m AoDAJ NpdZi[) 02MOIDINOJ dIMOSUDUL Quaunyo( -0ppolz

QUB)SAZIONAMIIU
81789°167 08°976'91 ey 06°16LP1 PLSTPTLI 0.°689°C8 r4 %42 Bjpoi§
BIUBISAZIONAM Op
€LSLLTOL'] 68°96L°L01 60y S9°68¥'T6S 6€°L1TS8L vT9TT 91T FE600°L] | BIOMY BUBMOUR[J
ouR)SAZIONAM
ST960°LLY'L 60°0L8°06 00°L09°6€ SLL6YLLS S9°86L°C19 PSOES EET TT98591 pols
arupaisod
91°9TT08E'1 60°0L8°06 DjEpAM Wozey
v10CT80°[¢€
9¢‘L8I'TY 0T°€61°C 79°7€9'8C 08°8%0°01 00°0 PLTIE ] -#10C°L0°10
?10T°90°0¢
€0°8SS°011 08°689°C 88°€SI°SL 89°CLOHT 95°699°9 116961 v10C¥0°10
FIOCTEO1E
8€LTT 691 66°709°¢ PE6ILLS 65°89G°LE CLIOL'LE 1L$€9°C -F10T10°10
el0C el It
$CC0L9ST 20°989°C 16°658°001 8L°L69°601 o L6t 1Y LO196°1 -€10T01°10
€10T°60°0€
[T°GE8PIE 20989°C 00°69T°601 66 V8ESLI €1pES°ST LOT96°1 -€10T°LO'I0
£10C790°0¢
PP 617°19C $0989°C GE'L6L'66 £9°L60°CS1 9C’LLOY SO°196°1 -€10T¥0°10
EL0CEQLE
81°08Y°L91 0€°€08' 71 6899¢'19 8C°CoTES 20'v€9°S €PT81°T -€10C°10°10
i 8 s
00°182°0C 09788 19°18€°C T0°S91°€l 9L°00T € 10°159 -Z102°C1°10
cloT11'0¢e
TECELLE €0°LLE L 61°L1ST1 LS'99T'L 05'129'8 €0°€S6°1 -2107°60Q°10

arupaasod wapyaload | aullouamaapui aullOv2indpyn ~—

wazny npdy auv2ph2anyz FRIVE g 20s DIUI|OYZS v12dlv7

‘1410z erudiols [€ Op "I Z](T BIUSIZIM | PO AUSIDNO M MYSIN M AdRIJ
pezin Amoieimo  zozid o3ouemozijeaT QIUATUPNIEZ BU ZeysmoJoi(]* npjafoid yoruwes m yoAMOSUBUL] MOYPOIS SIURISAZIONAM




Laczna kwota niewykorzystanych $rodkéw to 291.682.48 zi. Przyczyny
niewykorzystania srodkéw i trudnosci w realizacji projektu przedstawione przez
Powiatowy Urzad Pracy w Nisku stanowig zalacznik nr 1 do protokolu
PK.1711.3.2014.

Jak wynika z ustalen kontroli w projekcie mogly wzia¢ udziat jedynie osoby
ktore wezesniej nie uczestniczylty w projektach wspétfinansowanych z EFS, zarowno
w Urzedzie Pracy jak i w projektach innych instytucji. W trakcie trwania projektu
nastapila zmiana zasad realizacji projektu, a w zwiazku z tym konieczno$¢ stworzenia
nowe] dokumentacji projektowej, co w. znaczne] mierze przyczynilo sie do
niewykorzystania wszystkich srodkéw w ramach projektu.

Wyniki kontroli na biezaco omawiane byly z pracownikami Powiatowego
Urzedu Pracy w Nisku odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw poddawanych
kontroli. Odczytania niniejszego protokotu i oméwienia wynikéw kontroli dokonano
w obecnosci Dyrektora oraz zainteresowanych oséb kontrolowanej jednostki.

Jednoczesnie poinformowano strong¢ o prawie wniesienia zastrzezen co do tresci
sprawozdania przed jego podpisaniem badZ w terminie 7 dni od daty podpisania,
a tym samym otrzymania.

Niniejszy protokot sporzadzono na 4-ch stronach, w dwoéch jednobrzmiacych
egzemplarzach, z ktérego jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Integralng cze¢s¢ protokolu stanowi zalacznik nr 1 - trudnosci w realizacji
projektu i przyczyny niewykorzystania wszystkich srodkow w ramach projektu.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

KONTROLUJACY: KONTROLOWANY:

INSPERTOR

Petnomocnik ds. Kontroli

Katarzyna Bednarz

Nisko, dnia 29 wrzes$nia 2014 r.



